

CLASSE T PAR

OBJET : CHEF-D'ŒUVRE



Demande d'autorisation et PRÉSENTATION

1. Historique et description du projet :

Réalisation : Fresque 8.5mx3m sur mur entrée gauche salle 4 (dessin d'Art) dans le cadre du chef-d'œuvre en rapport avec : « Le rhinocéros » gravure d'Albrecht Dürer*, (* Artiste et mathématicien 1471/1528, Mouvement : Renaissance Allemande).

2. Objectif du projet

Etude de l'artiste et son œuvre en dessin d'art :(M. Nicolas) *temps alloué à déterminer*

Etude de l'artiste et son œuvre en français : (Mme Bouvot)*temps alloué à déterminer*

Etude de l'artiste et son œuvre enco/intervention mathématique(Ex : carré magique) : (M.Guery/Louvat)*temps alloué à déterminer*

Atelier : (Mr Louvat) Réalisation fresque stylisée en peinture suivant les directives de M.Nicolas

3. Chronologie/planification partie Atelier :

Temps alloué estimé (Atelier) :

4 à 5 périodes : (mercredi 4h et jeudi 4 h)

Prévisionnel début et durée des travaux de peinture :

13/14 octobre + 20/21 octobre et éventuellement + 10 Novembre (En fonction de l'avancée des travaux)

Total : 20heures

4. Détail des travaux :

Protection sol partielle (sous fresque), travaux préparatoires et d'apprêt sur face mur entrée salle 4 compris ponçage mécanique peinture existante

(Hors partie haute arrondie) Ainsi que sur divers éléments (Reprises enduits et teinte autres murs)

Projection de la fresque à réaliser et traçage. Surface couverte :25.5 m2 (8.5m x 3m)

Mise en peinture de la fresque (Compris divers retouches et raccords peinture sur éléments non traités autres murs).Nettoyage et rangement outillage

(Chef d'œuvre TPAR Page2de2)

5. Exigences principales suivant Référentiel :

Regroupement chef-d'œuvre suivant référentiel :

Unités : UP1/UP2/(Atelier), UP3(Français et dessin d'art)

Activités : Communication, préparation, réalisation et contrôle travaux courants :

Tâches : T1/T3/T4/T6/T7/T8/T9/T11/T12/T13/T16

Niveau d'implication : 1/2/3

Compétences : C1.1/C1.2/C2.2/C2.3/C3.1/C3.2/C3.5/C4.1/C4.2/C4.3

Savoirs associés : S5.1/S5.2/S5.3 (ouvrage)//S6.1/S6.2 (communication technique)

//S9(connaissancetechnique) // S10.1/S10.5/S11.1/S11.2/S11.3 (partiel)//S12.2/S12.3/S12.5/S12.6.

6. Demandes particulières :

1/Enlèvement mobilier fond de salle de classe avant le 13/10 par agents de maintenance et repose à la fin du chantier (armoires, quelques tables, tableau etc.)

2/Attribution autre salle pour cours de dessin d'art (14 et 21 octobre)

3/ Inscription sur site Lycée (M. Litzler) et (si possible) contact presse pour valorisation par article sur journaux locaux en fin de travaux.

7. Coût de mise en œuvre et de réalisation du projet :

De zéro € à faible* :

*Matière reprise sur stock atelier (peinture, enduit, etc.) et en fonction de celui-ci (choix produits et couleurs, etc.)

APPROBATION ET AUTORISATION

Nous approuvons le projet tel qu'il est décrit ci-dessus, et autorisons l'équipe à le mettre en œuvre.

Nom	Titre	Date
M Pillon	Directeur des formations techniques	
M Vauchez	Provisieur	